Roadmap Umsetzung Biirgerenergie

Das Vorgehen zielt darauf ab, zuerst stabile Grundlagen bereitzustellen indem Komplexitat reduziert wird und
anschlieBend schrittweise komplexere Anwendungsfélle zu integrieren.

Phase 1
05. Oktober 2026

Phase 2
05. April 2027

Phase 3

04. Oktober 2027

Phase 4

Standardisierte Prozesse fiir den
Umgang mit Abweichungen nach der
Energiezuteilung (inkl.
Toleranzgrenzen und monetdarem
Ausgleich)

Reduzierung der Berechnungslaufe

Eigenversorger & P2P-Vertrag

= Aktuelle Prozessablaufe
anwenden (Registrierung
als Marktteilnehmer,
Marktprozesse, CCM-
Datenfreigaben)

= Innerhalb eines
Netzgebiets (Zonenlevel_1,
3,4 und 6)

Neue Biirgerenergiemodelle nur mehr
mit dynamisch

Verwaltung Organisator

Nahebereiche Zonenlevel_2 &
Zonenlevel_5

Eigenversorger, P2P & EEG
netzgebietiibergreifend Zonenlevel 5,

6und?7

Voraussetzung:
Standardprozess fir Umgang
mit Abweichungen muss
bereits produktiv sein

Wechsel zwischen definierte
Nahebereichen ohne Rollenwechsel
(zB P2P Zonelevel_1 wird zu P2P
Zonelevel_7)

Gleichzeitige Teilnahme an
Biirgerenergiemodellen und am Flex-
Markt

Maoglicher Anpassungsbedarf durch
Messkonzepte

Abhéangig nach Abschluss der
Evaluierung der Phasen 1-3

Teilnahmefaktor — mehrmals téaglich
anderbar It. EIWG




Fahrplan zur Umsetzung

Biirgerenergie laut EIWG

Vorgehen laut Konsultation ohne
Vorphase .
Festlegung in VO, ...
e—_— Auslieferung Produktiv-
Spezifikation Umsetzung & Testphase setzung
EIWG - Marktprozesse
- XML-Schema
- Datenaustausch
Bekanntg_abe der Marktpartner ~ Abrechnung
gesetzlichen Registrierung - EDM
Voraussetzungen el (Profile/Formeln)
- Einbindung der
Verordnungen / Marktpartner
Marktregeln
\.
April Oktober
2026 2026

Aktuelle Umsetzung laufend

2]

Eigenversorgung und P2P

(Einschrankungen),

Organisator, Zentrale
Marktpartnerregistrierung

(AP SoMa- | spesifik. | Umsetzung | AUSHiSf:& | Produkiv- gy i icierun
abstimmung Kons. P . 9 Testph. [setzung + Mig. 9
. - Auslief. & Produktiv- .
o Prozessabstimmung SoMa-Kons. Spezifik. Umsetzung Testph, |setzung+ Mig. Stabilisierung

Netziibergreifender
Eigenversorger und P2P, Nahebereichswechsel,

Der Stufenplan gewéhrleistet die Erarbeitung einer einheitlichen,
optimalen, zukunfts- und revisionssicheren Lésung fiir alle
Marktrollen!

Indirekte Auswirkungen auf (alle) Marktteilnehmer:
Flexibilitatsmarkt, Messkonzepte, Erfassung Betriebsmittel, Direktleitung, Aggregation,
Dynamische Netztarife, Spitzenkappung,

Weitere Auswirkungen auf Biirgerenergiemodelle:
Lieferantenverpflichtungen, Schwellenwerte, Personenidentitat bei Eigenversorgung

April Oktober April
2027 2027 2028

a Teilnahmefaktor

mehrmals téglich

Nahebereich 2, 5 Biirgerenergie und Flex

o

Prozessabstimmung

SoMa-Kons.

Auslief. & | Produktiv-
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Stabilisierung
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