
Systemumstellung 
Netz Niederösterreich GmbH
Auswirkungen auf Abrechnung & 
Marktkommunikation
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Fokus des Webinars
Systemumstellung Netz Niederösterreich GmbH

• Inhalt und Ziele der Systemumstellung

• Zeitlicher Ablauf Go-Live

• Umgang mit Marktprozessen

• Auswirkungen auf Marktpartner 

− Energielieferanten

− Energiegemeinschaften

− EDA

− E-Control

−….
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Marktkommunikation

Netz-Abrechnung

Netz-Dienstleistung

Netz-Services

….

Umfeldsysteme

Projektumfang Systemumstellung

Abrechnung
&

Marktkom.

Abrechnung

− Strom

− Gas

− Energiegemeinschaften

Marktkommunikation

− Energiedatenaustausch

− Wechselprozesse

Fit für (zukünftige) Anforderung an Netzbetreiber

− Management von Energiegemeinschaften

− Smart Meter Operations 

− Schnelle Reaktionsfähigkeit für gesetzliche & regulatorische Anforderungen

− Zukünftige Geschäftsfelder Netzbetreiber
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Go-Live
Produktivsetzung Billing Neu Netz

17.11.2025*07.11.2025 08.11.2025

Start System-Downtime
• System geht offline
• Alle User gesperrt
• Keine Marktkommunikation
• Erstellung Systemkopien

Start Umbau 
• Systemumbau
• Auszug Vertriebskomponenten

Ende System-Downtime
• Start Marktkommunikation
• Wechselprozesse
• User in Masse freigeschalten
• Schnittstellen Umfeldsystem

14.11.2025*

Abschluss Umbau 
• Techn. Ende System-Downtime
• Start Verbrauchsdatenversand
• Energielieferanten / EEG
• Nur techn. Key User

24.11.2025*

Beginn Abrechnung
• Finale Abnahme Wirtschaftsprüfer
• Netzrechnungslegung
• Endkunden
• Energielieferanten

*aus Erfahrungswerten & Tests
hochgerechneter möglicher Termin
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Ponton

− Ab 07.11.2025: Wartungsbetrieb wird aktiviert

− Marktpartner erhalten ab diesem Zeitpunkt eine Ablehnungsbenachrichtigung

− Geplant ab 14.11.2025*: Ponton Messenger Netz NÖ wird für ausgehende Nachrichten aktiviert 

− Verbrauchsdatenversand (Consumption Records)  ab diesem Zeitpunkt an alle Marktpartner

− Geplant ab 17.11.2025*: Ponton Messenger Netz wird NÖ auch für eingehende Nachrichten aktiviert

EnergyLink

− Ab 07.11.2025: Wartungsfenster wird aktiviert

− Eingehende Marktnachrichten werden gepuffert

− Geplant ab 17.11.2025*: Wartungsfenster wird deaktiviert

− Gepufferte Marktnachrichten werden wieder verarbeitet

− Bearbeitung von Eingehenden und Ausgehenden Marktnachrichten

Umgang mit Marktprozessen

*aus Erfahrungswerten & Tests
hochgerechneter möglicher Termin



Auswirkungen im Umfeld von Energiegemeinschaften

04.11.2025

− keine Kundenzustimmungen zur Datenfreigabe am Smart Meter Portal möglich

07.11.2025

− keine Marktkommunikation ab 12:00 Uhr     

− Betrifft alle Marktkommunikationsprozesse (Anmeldung neuer Teilnehmer, Änderung Teilnahmefaktor,…) 

− es erfolgt keine Pufferung, übermittelte Prozesse werden am Messenger abgelehnt und müssen nach dem Wartungsfenster 

durch den Sender erneut übermittelt werden

− keine Beantragung und Ausstellung neuer Betreiberverträge verfügbar

− kein Energiedatenversand   

− Wartungsfenster am Smart Meter Portal

14.11.2025*

− Start Energiedatenversand

24.11.2025*

− Geplanter Start Normalbetrieb
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*aus Erfahrungswerten & Tests
hochgerechneter möglicher Termin



Herzlichen Dank für Ihr Interesse!

Rückfragen gerne unter:

billingneu@netz-noe.at

Disclaimer: E-Mail -Adresse bis einschließlich 15.12.2025 gültig 
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